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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. CASCALHAMENTO RURAL  130.121,95 % Período: 36,20% 31,90% 31,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.198,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  9.144,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO  103.778,80 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

%: 36,20% 31,90% 31,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 47.098,91 41.511,52 41.511,52 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 47.098,91 41.511,52 41.511,52 - - - - - - - - - 

%: 36,20% 68,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.098,91 88.610,43 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.098,91 88.610,43 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 130.121,95 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

Data ART/RRT: 1720251838696
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASCALHAMENTO GRUPO  13 - 5.853,00 METROS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO GRUPO 13 - 5.853,00 METROS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR

0

Total:    R$ 130.121,95

Item Descrição
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