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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. CASCALHAMENTO RURAL  105.449,76 % Período: 20,82% 36,65% 31,67% 31,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.418,12 % Período: 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 100,00% 100,00%

1.2. DRENAGEM  7.534,98 % Período: 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 100,00% 100,00%

1.3. ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO  83.496,66 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

%: 20,82% 36,65% 31,67% 31,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.953,10 38.652,44 33.398,66 33.398,66 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.953,10 38.652,44 33.398,66 33.398,66 - - - - - - - - 

%: 20,82% 57,47% 89,15% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82% 120,82%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.953,10 60.605,54 94.004,20 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.953,10 60.605,54 94.004,20 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 127.402,86 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

Data ART/RRT: 1720251838696
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR

0

Total:    R$ 105.449,76

Item Descrição
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