Grau de Sigilo

c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
% Periodo: | 26,89% 24,37% 24,37% 24,37%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 34.281,08 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DRENAGEM 19.021,51 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. ADEQUACAO E CASCALHAMENTO 230.659,96 | % Periodo: | 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
L
Total: R$ 283.962,55 %: 26,89% 24,37% 24,37% 24,37%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 76.368,59 | 69.197,98 | 69.197,99 | 69.197,99
Outros: - - - -
Investimento: | 76.368,59 | 69.197,98 | 69.197,99 @ 69.197,99
%: 26,89% 51,26% 75,63% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 76.368,59 | 145.566,57 | 214.764,56 | 283.962,55
Outros: - - - -
Investimento: | 76.368,59 | 145.566,57 | 214.764,56 @ 283.962,55

LARANJAL/PR

Local

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS

CREA/CAU: PR-168.345/D
ART/RRT: 1720251838696
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