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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. CASCALHAMENTO RURAL  283.962,55 % Período: 26,89% 24,37% 24,37% 24,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  34.281,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  19.021,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO  230.659,96 % Período: 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

%: 26,89% 24,37% 24,37% 24,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 76.368,59 69.197,98 69.197,99 69.197,99 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 76.368,59 69.197,98 69.197,99 69.197,99 - - - - - - - - 

%: 26,89% 51,26% 75,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 76.368,59 145.566,57 214.764,56 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.368,59 145.566,57 214.764,56 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 283.962,55 

Local Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

Data ART/RRT: 1720251838696
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO CAMPO VELHO 12.163,00 METROS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR

0

Total:    R$ 283.962,55

Item Descrição
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