c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
Aa 0oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO GRUPO 13 - 5.853,00 METROS CASCALHAMENTO GRUPO 13 - 5.853,00 METROS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
% Periodo: | 86,20% 31,90% 31,90%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 17.198,99 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. DRENAGEM 9.144,16 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. ADEQUACAO E CASCALHAMENTO 103.778,80 | % Periodo: [ 20,00% 40,00% 40,00%
L
Total: R$ 130.121,95 %: 36,20% 31,90% 31,90%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 47.098,91 | 41.511,52 | 41.511,52
Outros: - - -
Investimento: | 47.098,91 | 41.511,52 | 41.511,52
%: 36,20% 68,10% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 47.098,91 | 88.610,43 | 130.121,95
Outros: - - -
Investimento: | 47.098,91  88.610,43 | 130.121,95
LARANJAL/PR
Local Responsavel Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025
ART/RRT: 1720251838696
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