Grau de Sigilo

c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 0oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS CASCALHAMENTO GRUPO 3 4.823,00 METROS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
% Periodo: | 20,82% 36,65% 31,67% 31,67%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.418,12 | % Periodo: [ 100,00% 100,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 100,00% 100,00%
[1.2. DRENAGEM 7.534,98 | % Periodo: | 100,00% 100,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 100,00% 100,00%
[1.3. ADEQUACAO E CASCALHAMENTO 83.496,66 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
L
Total: R$ 105.449,76 %: 20,82% 36,65% 31,67% 31,67%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 21.953,10 | 38.652,44 | 33.398,66 | 33.398,66
Outros: - - - -
Investimento: | 21.953,10 | 38.652,44 | 33.398,66 33.398,66
%: 20,82% 57,47% 89,15% 120,82%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 21.953,10 | 60.605,54 | 94.004,20 | 127.402,86
Outros: - - - -
Investimento: | 21.953,10 | 60.605,54 = 94.004,20 | 127.402,86

LARANJAL/PR
Local Responsavel Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720251838696
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