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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PRAÇA / MEU CAMPINHO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: LARANJAL SAM  43 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 38 Repasse do Concedente 500.000,00R$            76,09%

Projeto : PRAÇA / MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA LOTE nº 1 Data 02/10/2024 Dias 70 Data 21/12/2024 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 157.132,07R$            23,91%

Quantidade: 1.917,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 657.132,07                100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 21/12/24 21/1/25 21/2/25 24/3/25 24/4/25 25/5/25

Data Fim 20/1/25 20/2/25 23/3/25 23/4/25 24/5/25 24/6/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 27.383,04                      4,17              

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 40,57 59,43 2 156.063,78                    23,75            

3 FUNDACOES % 100,00 1 17.008,50                      2,59              

4 ESTRUTURAS % 10,87 38,03 41,21 9,88 4 240.393,69                    36,58            

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % -                                 -                

6 COBERTURA % -                                 -                

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -                                 -                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 12,25 41,62 46,13 3 49.066,66                      7,47              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % -                                 -                

10 % -                                 -                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 77,07 22,93 2 167.216,40                    25,45            

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                 -                

TOTAIS 657.132,07                100,01        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 20.835,26      -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 20.835,26                  3,17%

1C CONTRAPARTIDA R$ 6.547,78        -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 6.547,78                    1,00%

2T TESOURO R$ 48.169,58      70.576,55      -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 118.746,13                18,07%

2C CONTRAPARTIDA R$ 15.137,97      22.179,68      -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 37.317,65                  5,68%

3T TESOURO R$ -                12.941,46      -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 12.941,46                  1,97%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                4.067,04        -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 4.067,04                    0,62%

4T TESOURO R$ -                19.883,25      69.569,12      75.378,61       -                18.080,27      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 182.911,24                27,83%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                6.248,59        21.863,08      23.688,79       -                5.681,98        -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 57.482,45                  8,75%

5T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

5C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

6T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

7T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

8T TESOURO R$ 4.574,67        -                15.536,62      -                 -                17.222,66      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 37.333,94                  5,68%

8C CONTRAPARTIDA R$ 1.437,65        -                4.882,60        -                 -                5.412,46        -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 11.732,72                  1,79%

9T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

11T TESOURO R$ -                -                -                -                 98.062,41      29.169,55      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 127.231,96                19,36%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 30.817,50      9.166,94        -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 39.984,44                  6,08%

12T TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

12C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

T TOTAIS TESOURO R$ 73.579,51      103.401,26    85.105,74      75.378,61       98.062,41      64.472,47      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 500.000,00                76,09%

C CONTRAPARTIDA R$ 23.123,40      32.495,31      26.745,68      23.688,79       30.817,50      20.261,39      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 157.132,07                23,91%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 96.702,91      135.896,57    111.851,42    99.067,41       128.879,91    84.733,86      -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6 657.132,07                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 14,72% 20,68% 17,02% 15,08% 19,61% 12,89% 657.132,07                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 14,72% 35,40% 52,42% 67,49% 87,11% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D  -  ART/RRT Nº 1720243482500 JOAO ELINTON DUTRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/10/2024 - qua

CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 

IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 

EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 

ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 

APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA


