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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. PAVIMENTAÇÃO  1.869.163,64 % Período: 11,02% 9,99% 9,99% 9,99% 32,73% 26,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.664,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. BASE E SUB-BASE  933.463,94 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  850.039,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  66.405,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. DRENAGEM/BUEIROS  17.590,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 11,02% 9,99% 9,99% 9,99% 32,73% 26,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 183.009,44 165.899,33 165.899,32 165.899,33 543.581,21 436.691,37 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 22.938,01 20.793,46 20.793,46 20.793,47 68.131,29 54.733,95 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 205.947,45 186.692,79 186.692,78 186.692,79 611.712,51 491.425,32 - - - - - - 

%: 11,02% 21,01% 30,99% 40,98% 73,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 183.009,44 348.908,77 514.808,09 680.707,42 1.224.288,63 1.660.980,00 1.660.980,00 1.660.980,00 1.660.980,00 1.660.980,00 1.660.980,00 1.660.980,00 

Acumulado: Contrapartida: 22.938,01 43.731,47 64.524,93 85.318,40 153.449,69 208.183,64 208.183,64 208.183,64 208.183,64 208.183,64 208.183,64 208.183,64 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 205.947,45 392.640,24 579.333,02 766.025,81 1.377.738,32 1.869.163,64 1.869.163,64 1.869.163,64 1.869.163,64 1.869.163,64 1.869.163,64 1.869.163,64 

Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON

CREA/CAU: CREA-PR199.305/D

Data ART/RRT: 1720241100066

0

Total:    R$ 1.869.163,64

Item Descrição

quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR ASFALTO RURAL

LARANJAL-PR 
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