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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. RECAPE RUA PERNAMBUCO  719.159,64 % Período: 4,89% 47,02% 48,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.179,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM SUPERFICIAL  11.482,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CALÇADAS E ACESSEILIDADE  42.947,48 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. REPERFILAMENTO EM CBUQ (E=3,0CM)  323.356,62 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. REVESTIMENTO EM CBUQ (E=3,0 CM)  309.989,38 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  13.210,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. TRAVESSIA ELEVADA  15.993,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 4,89% 47,02% 48,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 35.135,92 338.146,74 345.876,98 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.135,92 338.146,74 345.876,98 - - - - - - - - - 

%: 4,89% 51,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 35.135,92 373.282,66 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.135,92 373.282,66 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 719.159,64 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS 

CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720222672459

terça-feira, 24 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL RECAPE RUA PERNAMBUCO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR

0

Total:    R$ 719.159,64

Item Descrição
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