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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO 1.797.696,82 % Período: 0,12% 35,28% 0,73% 60,83% 1,83% 1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.179,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REPERFILAMENTO  881.685,87 % Período: 0,00% 36,67% 0,00% 63,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REVESTIMENTO  845.237,59 % Período: 0,00% 36,67% 0,00% 63,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. LOMBADAS  1.618,28 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. TRAVESSIA ELEVADA  32.009,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  34.966,77 % Período: 0,00% 0,00% 37,78% 0,00% 0,00% 62,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,12% 35,28% 0,73% 60,83% 1,83% 1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 2.037,64 592.932,88 12.351,48 1.022.491,17 30.684,86 20.342,33 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 141,66 41.222,26 858,71 71.086,29 2.133,29 1.414,25 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.179,31 634.155,14 13.210,18 1.093.577,46 32.818,15 21.756,58 - - - - - - 

%: 0,12% 35,40% 36,13% 96,96% 98,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 2.037,64 594.970,52 607.322,00 1.629.813,17 1.660.498,03 1.680.840,36 1.680.840,36 1.680.840,36 1.680.840,36 1.680.840,36 1.680.840,36 1.680.840,36 

Acumulado: Contrapartida: 141,66 41.363,92 42.222,63 113.308,92 115.442,21 116.856,46 116.856,46 116.856,46 116.856,46 116.856,46 116.856,46 116.856,46 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.179,31 636.334,45 649.544,63 1.743.122,09 1.775.940,24 1.797.696,82 1.797.696,82 1.797.696,82 1.797.696,82 1.797.696,82 1.797.696,82 1.797.696,82 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS 

CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720222770817

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR

0

Total:    R$ 1.797.696,82

Item Descrição
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