CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE LARANJAL-PR ASFALTO RURAL PAVIMENTAQAO ASFALTICA CBUQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. PAVIMENTACAO 1.869.163,64 | % Periodo: 11,02% 9,99% 9,99% 9,99% 32,73% 26,29%
|1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.664,57 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2 BASE E SUB-BASE 933.463,94 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |
|
[1.3 PAVIMENTACAO 850.039,44 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[1.4. SINALIZACAO 66.405,60 | % Periodo: 100,00% |
|
[15. DRENAGEM/BUEIROS 17.590,09 [ % Periodo: | 100,00% |
L
Total: R$ 1.869.163,64 %: 11,02% 9,99% 9,99% 9,99% 32,73% 26,29%
Repasse: | 183.009,44 | 165.899,33 | 165.899,32 | 165.899,33 | 543.581,21 | 436.691,37
Periodo: Contrapartida: | 22.938,01 | 20.793,46 | 20.793,46 | 20.793,47 | 68.131,29 | 54.733,95
Qutros: - - - - - -
Investimento: | 205.947,45 | 186.692,79 | 186.692,78 | 186.692,79 | 611.712,51 | 491.425,32
%: 11,02% 21,01% 30,99% 40,98% 73,71% 100,00%
Repasse: | 183.009,44 | 348.908,77 | 514.808,09 | 680.707,42 | 1.224.288,63 | 1.660.980,00
Acumulado: Contrapartida: | 22.938,01 | 43.731,47 | 64.524,93 | 85.318,40 | 153.449,69 | 208.183,64
Qutros: - - - - - -
Investimento: [ 205.947,45 | 392.640,24 | 579.333,02 | 766.025,81 | 1.377.738,32 | 1.869.163,64
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