CONSTRUGAO CIVIL

Municipio: LARANJAL | | Edital no | prévio | Inicio previsto da Obra | Convénio Repasse do Concedente 274.987,00 95,34%
Projeto : AMPLIAGAO UBS SEDE |LOTE n° \ 1 | Data \ 9/7/2019 | Dias \ 70 | Data \ 27/9/2019 | n° Contrapartida do Proponente 13.445,45 4,66%
Quantidade: ! CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 288.432,45 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 27/9/19 28/10/19 28/11/19 29/12/19 29/1/20 29/2/20
Data Fim 27/10/19 27/11/19 28/12/19 28/1/20 28/2/20 30/3/20
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 8.088,43 281
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 40 60 3.623,89 1,26
3 FUNDACOES 10 70 20 10.897,89 378
4 ESTRUTURAS 10 30 50 10 53.536,65 18,57
5 ALVENARIA E DIVISORIAS 10 20 30 40 51.361,09 17,81
6 LAJE E COBERTURA 50 50 10.770,34 374
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 30 50 20 33272,11 1154
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 10 10 20 20 20 20 1253361 435
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS E EQUIPAMENTOS INTERNOS 10 20 20 20 20 10 1162327 4,03
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 92.112,97 31,95
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 512,20 018
TOTAIS TOTAIS [ 288.33245 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL %S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 7.711,38 1 7.711,38 2,67%
1c E ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 377,05 1 377,05 0,13%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.381,98 2.072,98 2 3.454,96 1,20%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 67,57 101,36 2 168,93 0,06%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 1.038,99 7.272,91 2.077,98 3 10.389,88 3,60%
3c CONTRAPARTIDA R$ 50,80 355,61 101,60 3 508,01 0,18%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 5.104,10 15.312,30 25.520,50 5.104,10 4 51.041,01 17,70%
4c CONTRAPARTIDA R$ 249,56 748,69 1.247,82 249,56 4 2.495,64 0,87%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 4.896,69 9.793,37 14.690,06 19.586,74 4 48.966,86 16,98%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 239,42 478,85 718,27 957,69 4 2.394,23 0,83%
6T COBERTURA TESOURO R$ 5.134,14 5.134,14 2 10.268,27 3,56%
6C CONTRAPARTIDA R$ 251,03 251,03 2 502,07 0,17%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 9.516,33 15.860,56 6.344,22 3 31.721,11 11,00%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 465,30 775,50 310,20 3 1.551,00 0,54%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.194,93 1.194,93 2.389,87 2.389,87 2.389,87 2.389,87 6 11.949,35 4,14%
8C SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 58,43 58,43 116,85 116,85 116,85 116,85 6 584,26 0,20%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO RS 1.108,14 2.216,29 2.216,29 2.216,29 2.216,29 1.108,14 6 11.081,44 3,84%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 54,18 108,37 108,37 108,37 108,37 54,18 6 541,83 0,19%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAE TESOURO RS 17.563,81 26.345,72 26.345,72 17.563,81 4 87.819,07 30,46%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 858,78 1.288,17 1.288,17 858,78 4 4.293,90 1,49%
11T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS 488,32 1 488,32 0,17%
11C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 23,88 1 23,88 0,01%
127 TESOURO R$
12C CONTRAPARTIDA RS
T TOTAIS |TESOURO | R$ | 17.539,53 | 32.966,10 | 64.695,96 | 65.396,51 | 66.399,18 | 27.894,37 | | | | | || || 274.891,66 | 45,72%
c ICONTRAPARTIDA IR$ | 857,59 I 1.611,87 | 3.163,30 I 3.197,55 | 3.246,58 I 1.363,89 | I | I I || || 13.440,79 | 2,06%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 18.397,13 34.577,98 67.859,26 68.594,06 69.645,76 29.258,27 288.332,45 47,78%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6.38% 11,99% 23,54% 23,79% 24,15% 10,15% 288.332.45 100.00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,38% 18,37% 41,91% 65,70% 89,85% 100,00% OK CORRIGIR
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
Simone de Andrade - Arquiteta e Urbanista CAU A 45.011-1 i Josmar Moreira Pereira i




