
CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: LARANJAL 274.987,00 95,34%

Projeto : AMPLIAÇÃO UBS SEDE LOTE nº 1 Data 9/7/2019 Dias 70 Data 27/9/2019 nº 13.445,45 4,66%

Quantidade: 288.432,45 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 27/9/19 28/10/19 28/11/19 29/12/19 29/1/20 29/2/20

Data Fim 27/10/19 27/11/19 28/12/19 28/1/20 28/2/20 30/3/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 100 8.088,43 2,81

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2 40 60 3.623,89 1,26

3 FUNDACOES 3 10 70 20 10.897,89 3,78

4 ESTRUTURAS 4 10 30 50 10 53.536,65 18,57

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 5 10 20 30 40 51.361,09 17,81

6 LAJE E COBERTURA 3 50 50 10.770,34 3,74

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 30 50 20 33.272,11 11,54

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 10 20 20 20 20 12.533,61 4,35

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS INTERNOS 6 10 20 20 20 20 10 11.623,27 4,03

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 92.112,97 31,95

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100 512,20 0,18

TOTAIS 288.332,45 100

ITEM Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 7.711,38 1 7.711,38 2,67%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 377,05 1 377,05 0,13%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.381,98 2.072,98 2 3.454,96 1,20%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 67,57 101,36 2 168,93 0,06%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 1.038,99 7.272,91 2.077,98 3 10.389,88 3,60%

3C CONTRAPARTIDA R$ 50,80 355,61 101,60 3 508,01 0,18%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 5.104,10 15.312,30 25.520,50 5.104,10 4 51.041,01 17,70%

4C CONTRAPARTIDA R$ 249,56 748,69 1.247,82 249,56 4 2.495,64 0,87%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 4.896,69 9.793,37 14.690,06 19.586,74 4 48.966,86 16,98%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 239,42 478,85 718,27 957,69 4 2.394,23 0,83%

6T COBERTURA TESOURO R$ 5.134,14 5.134,14 2 10.268,27 3,56%

6C CONTRAPARTIDA R$ 251,03 251,03 2 502,07 0,17%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 9.516,33 15.860,56 6.344,22 3 31.721,11 11,00%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 465,30 775,50 310,20 3 1.551,00 0,54%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.194,93 1.194,93 2.389,87 2.389,87 2.389,87 2.389,87 6 11.949,35 4,14%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 58,43 58,43 116,85 116,85 116,85 116,85 6 584,26 0,20%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 1.108,14 2.216,29 2.216,29 2.216,29 2.216,29 1.108,14 6 11.081,44 3,84%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 54,18 108,37 108,37 108,37 108,37 54,18 6 541,83 0,19%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 17.563,81 26.345,72 26.345,72 17.563,81 4 87.819,07 30,46%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 858,78 1.288,17 1.288,17 858,78 4 4.293,90 1,49%

11T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 488,32 1 488,32 0,17%

11C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 23,88 1 23,88 0,01%

12T TESOURO R$

12C CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 17.539,53 32.966,10 64.695,96 65.396,51 66.399,18 27.894,37 274.891,66 45,72%

C CONTRAPARTIDA R$ 857,59 1.611,87 3.163,30 3.197,55 3.246,58 1.363,89 13.440,79 2,06%

R$ 18.397,13 34.577,98 67.859,26 68.594,06 69.645,76 29.258,27 288.332,45 47,78%

R$ 6,38% 11,99% 23,54% 23,79% 24,15% 10,15% 288.332,45 100,00%

R$ 6,38% 18,37% 41,91% 65,70% 89,85% 100,00% OK CORRIGIR

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Simone de Andrade - Arquiteta e Urbanista CAU A 45.011-1 ___________________________ Josmar Moreira Pereira __________________

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
PARCELAS

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %

Contrapartida do Proponente

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total

PARCELAS (%)

TOTAIS

Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente


