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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

1. RECAPE DE VIAS URBANAS  393.295,41 % Período: 47,47% 52,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.664,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. REPERFILAMENTO EM CBUQ  2,0 CM  185.046,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. CAPA EM CBUQ 2,0 CM  172.318,13 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RECAPE SOBRE TRAVESSIA ELEVADAS (EXTENSÃO AVENIDA PARANÁ) 15.042,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  19.223,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 47,47% 52,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 186.711,53 206.583,88 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 186.711,53 206.583,88 - - - - - - - - - - 

%: 47,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 186.711,53 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 186.711,53 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 393.295,41 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: CREA-PR168.345/D

Data ART/RRT: 1720242781512  

0

Total:    R$ 393.295,41

Item Descrição

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPE DE VIAS URBANAS 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR RECAPE DE VIAS URBANAS 

LARANJAL-PR 
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