CA' h A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a 0oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL-PR RECAPE DE VIAS URBANAS RECAPE DE VIAS URBANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RECAPE DE VIAS URBANAS 393.295,41 | % Periodo: | 47,47% 52,53%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.664,57 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. REPERFILAMENTO EM CBUQ 2,0 CM 185.046,96 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.3. CAPA EM CBUQ 2,0 CM 172.318,13 | % Perfodo: 100,00% |
|
|1.4. RECAPE SOBRE TRAVESSIA ELEVADAS (E  15.042,46 | % Periodo: 100,00% |
|
[15.  SINALIZAGAO 19.223,29 [ % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 393.295,41 %: 47.47% 52,53%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 186.711,53 | 206.583,88
Qutros: - -
Investimento: | 186.711,53 | 206.583,88
%: 47,47% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 186.711,53 | 393.295,41
Qutros: - -
Investimento: | 186.711,53 | 393.295,41

LARANJAL-PR

Local

quinta-feira, 16 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS

CREA/CAU: CREA-PR168.345/D
ART/RRT: 1720242781512



