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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. EXECUÇÃO DA VALA DO ATERRO SANITÁRO 60.669,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ABERTURA DA VALA  7.086,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SISTEMA DE DRENAGEM/ POÇO DE CHORUME 7.979,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DRENAGEM DE GÁS  5.637,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA VALA  24.443,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS  4.501,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. RECIRCULAÇÃO DOS PERCOLADOS  7.054,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. LAGOA DE DECANTAÇÃO  3.966,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 60.669,72 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.669,72 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 60.669,72 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS 

CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720222643742

0

Total:    R$ 60.669,72

Item Descrição

segunda-feira, 23 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DA VALA DO ATERRO SANITÁRO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL EXECUÇÃO DA VALA DO ATERRO SANITÁRO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL/PR
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