CA’ A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL EXECU(;AO DA VALA DO ATERRO SANITARO EXECU(;AO DA VALA DO ATERRO SANITARO
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. EXECUCAO DA VALA DO ATERRO SANITA 60.669,72 | % Periodo: | 100,00%
|l.1. ABERTURA DA VALA 7.086,17 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.2. SISTEMA DE DRENAGEM/ POCO DE CHOR 7.979,92 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.3. DRENAGEM DE GAS 5.637,95 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.4. IMPERMEABILIZAGCAO DA VALA 24.443,15 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.5. CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS 4.501,86 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.6. RECIRCULAGAO DOS PERCOLADOS 7.054,35 | % Periodo: | 100,00% |
|
|l.7. LAGOA DE DECANTAGAO 3.966,32 | % Periodo: | 100,00% |
L
Total: R$ 60.669,72 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 60.669,72
Outros: -
Investimento: | 60.669,72
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72 | 60.669,72
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