CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: 2° ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO

N° do contrato: 1028694-80 / 2016

J[omador: MUNICIPIO DE LARANJAL

|Programa: ESPORTE E LAZER

Carimbo e Assinatura

V.131022

ltem DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Més 05 Més 06
No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.674,49| 100,00, 100,00
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 10.073,26| 100,00 100,00
3 DRENAGEM 116.223,28| 70,00/ 70,00/ 30,00 100,00
4 CAMPO DE FUTEBOL 166.511,83 60,00/ 60,00 40,00/ 100,00
5 PISTA DE ATLETISMO 34.594,63) 20,00/ 20,00 30,000 50,00/ 50,00 100,00
6 INSTALACAO ELETRICA 52.979,14 30,00/ 30,00, 70,00 100,00
7 QUADRA DE AREIA 24511,44, 20,00/ 20,00 30,000 50,00/ 50,00 100,00
8 FECHAMENTO / DIVERSOS 176.404,46 20,00/ 20,00, 80,00 100,00
TOTAL (%) I T ] 20.45] 20,45] 33,89 54,35] 45,65] 100,00
REPASSE 585.000,00 119.658,18 198.267,16 267.074,67
Contrapartida Financeira 15.972,53 3.267,08 5.413,38 7.292,07
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 600.972,53 122.925,26 203.680,54 274.366,73
ACUMULADO (R$) |||||||||||||||||||||||| ] 122.925,26 326.605,80 600.972,53
Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE LARANJAL

quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018

Data

ldel




