CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: PAVIMENTAGAO VIAS URBANAS

Ne° do contrato: 1025137-53/2015-53 / 2015 'I'Omador: M CIDADES/ MUNIC. LARANJAL

|Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel Técnico de(o)(a) MCIDADES/ MUNIC. LARANJAL
Carimbo e Assinatura

tem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento Mes 01 Mes 02 Mes 03 Més 04 Més 05 Més 06
No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 935,03 100,00 100,00
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 166.539,74| 30,00 30,00/ 30,00/ 60,00 40,00 100,00
3 MEIO FIO E SARGETA 69.363,66/ 10,00/ 10,00 30,00 40,00/ 30,000 70,00/ 30,00 100,00
4 SUB-BASE E BASE 51.528,25| 20,00/ 20,00 20,00 40,00/ 20,000 60,00 20,00 80,00/ 20,00 100,00
5 REVESTIMENTO 102.297,18 20,00/ 20,00, 20,00/ 40,00/ 30,00 70,00/ 30,00 100,00
6 PASSEIO E GRAMA 87.887,03 20,00/ 20,000 30,000 50,00/ 50,00 100,00
7 SINALIZACAO 37.187,92 100,00, 100,00
TOTAL (%) 13,21] 13,21 19,69] 32,90 26,32 59,22| 17,10f 76,32] 23,68| 100,00
REPASSE 493.100,00 65.147,95 97.079,09 129.807,85 84.299,71 116.765,40
Contrapartida Financeira 22.638,81 2.991,02 4.457,02 5.959,63 3.870,30 5.360,84
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 515.738,81 68.138,97 101.536,11 135.767,49 88.170,01 122.126,24
ACUMULADO (R$) 68.138,97 169.675,07 305.442,56 393.612,57 515.738,81

V.131022

quinta-feira, 1 de outubro de 2015
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