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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA COMUNIDADE CARLÃO 43.348,07 % Período: 48,02% 51,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.742,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÃO/ RADIE  6.744,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TUBULAÇÃO  7.941,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PILARES E VIGAS  4.957,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. CABECEIRAS  8.745,61 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. TABULEIRO E VIGAS DE LIGAÇÃO  10.216,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 48,02% 51,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.817,31 22.530,76 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 20.817,31 22.530,76 - - - - - - - - - - 

%: 48,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 20.817,31 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.817,31 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 43.348,07 

Local Responsável Técnico
Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
CREA/CAU: CREA/PR 168345/D

Data ART/RRT: 1720232326383

0

Total:    R$ 43.348,07

quinta-feira, 22 de junho de 2023

Laranjal/PR

Item

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

 Valor (R$) Descrição

Prefeitura Municipal de Laranjal/PR CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

Parcelas:
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