
Obra: Pavimentação da Estrada ligando Assentamento ChapadãoADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO PINHAL GRANDE / ZOCA

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.301,66            100% 100%
11.301,66    -               -               11.301,66         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 152.365,41          20% 60% 20% 100%
30.473,08    91.419,25    30.473,08    152.365,41       

-               -               -               

163.667,07         41.774,74    91.419,25    30.473,08    163.667,07       

Laranjal, 26 de Janeiro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

Valores totais

PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


