CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:

Cronograma de Planejamento

ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: TRECHO CARLAO /RIO DO SUSTO

| PLANEJAMENTO
ITEM [ DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 14.309,55 100% 100%
14.309,55 - - 14.309,55
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 197.946,59 20% 60% 20% 100%
39.589,32 | 118.767,95 | 39.589,32 |  197.946,59
Valores totais 212.256,14 53.898,87 | 118.767,95 | 39.589,32 |  212.256,14

Laranjal, 26 de Janeiro de 2023
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