
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO CARLÃO / RIO DO SUSTO

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 14.309,55            100% 100%
14.309,55    -               -               14.309,55         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 197.946,59          20% 60% 20% 100%
39.589,32    118.767,95  39.589,32    197.946,59       

-               -               -               

212.256,14         53.898,87    118.767,95  39.589,32    212.256,14       

Laranjal, 26 de Janeiro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D
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