CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nome: TRECHO PINHAL GRANDE / ZOCA
Cronograma de Planejamento

Obra: P. ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

| PLANEJAMENTO
ITEM [ DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 TOTAL
1__[SERVICOS PRELIMINARES 11.301,66 100% 100%
11.301,66 - - 11.301,66
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 152.365,41 20% 60% 20% 100%
3047308 | 9141925 3047308 | 152.365,41
Valores totais 163.667,07 4177474 | 9141925 | 30.473,08 |  163.667,07

Laranjal, 26 de Janeiro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D




