CA' h A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - QUADRA DE BEACH TENNIS QUADRA DE BEACH TENNIS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. EECUCAO DE QUADRA DE BEACH TENIS ~ 44.293,08 | % Periodo: | 30,63% 32,36% 37,70%
[1.1.  MOVIMENTAGAO DE TERRA 232,26 | % Periodo: | 232,26% |
PREENCHA ESTA LINHA --> 232,26% \
[12. ALAMBRADO 12.712,98 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |
|
[1.3. DRENAGEM 13.344,46 | % Perfodo: | 50,00% 50,00% |
|
[14.  AREIA 13.566,28 | % Perfodo: 100,00% |
|
[15. EXECUGAO DE CALCADA 2.607,28 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[16.  ILUMINACAO 1.829,82 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 44.293,08 %: 30,63% 32,36% 37,70%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 13.568,17 | 14.332,36 | 16.699,74
Qutros: - - -
Investimento: [ 13.568,17 | 14.332,36 | 16.699,74
%: 30,63% 62,99% 100,69%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 13.568,17 | 27.900,53 | 44.600,27
Qutros: - - -
Investimento: | 13.568,17 | 27.900,53 | 44.600,27
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