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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26

1. EECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENIS  44.293,08 % Período: 30,63% 32,36% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  232,26 % Período: 232,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 232,26%

1.2. ALAMBRADO  12.712,98 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. DRENAGEM  13.344,46 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. AREIA  13.566,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. EXECUÇÃO DE CALÇADA  2.607,28 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. ILUMINAÇÃO  1.829,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 30,63% 32,36% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.568,17 14.332,36 16.699,74 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.568,17 14.332,36 16.699,74 - - - - - - - - - 

%: 30,63% 62,99% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69% 100,69%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.568,17 27.900,53 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.568,17 27.900,53 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 44.600,27 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: CREA-PR 168.345/D

Data ART/RRT: 1720252613787 

sexta-feira, 9 de maio de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA DE BEACH TENNIS

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          QUADRA DE BEACH TENNIS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

MUNICÍPIO DE LARANJAL 

0

Total:    R$ 44.293,08

Item Descrição
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