c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Laranjal/PR CONSTRUCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LA|CONSTRUCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LARANJAL-PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
% Periodo: | 48,02% 51,98%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.742,52 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. FUNDAGCAO/ RADIE 6.744,56 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. TUBULAGCAO 7.941,44 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PILARES E VIGAS 4.957,42 | % Periodo: [ 100,00%
[1.5. CABECEIRAS 8.745,61 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.6. TABULEIRO E VIGAS DE LIGACAO 10.216,52 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 43.348,07 %: 48,02%|  51,98%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 20.817,31 | 22.530,76
Outros: - -
Investimento: | 20.817,31 | 22.530,76
%: 48,02% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 20.817,31 | 43.348,07
Outros: - -
Investimento: | 20.817,31 | 43.348,07
Laranjal/PR
Local Responsavel Técnico
Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
quinta-feira, 4 de maio de 2023 CREA/CAU: CREA/PR 168345/D
Data ART/RRT: 1720233134410
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