
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: LARANJAL SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 400.000,00 95,00%

Projeto: BARRACÃO INDUSTRIAL LOTE nº Data 07/10/2022 Dias 70 Data 26/12/2022 nº Contrapartida do Proponente 21.053,91 5,00%

Quantidade: 300,20 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 421.053,91 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 26/12/22 26/1/23 26/2/23 29/3/23 29/4/23 30/5/23

Data Fim 25/1/23 25/2/23 28/3/23 28/4/23 29/5/23 29/6/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100 18.687,89 4,44

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 20 30 20 10 10 10 7.347,70 1,75

3 FUNDACOES 20 40 40 3.954,96 0,94

4 ESTRUTURAS 10 20 20 20 20 10 166.963,41 39,65

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 10 20 30 25 10 42.136,65 10,01

6 COBERTURA 50 50

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 20 30 30 20 41.231,79 9,79

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 10 10 20 20 20 20 33.337,02 7,92

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 10 20 20 20 20 10 33.521,98 7,96

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 73.872,51 17,54

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10

TOTAIS TOTAIS 421.053,91 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 17.753,44 1 17.753,44 4,22%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 934,45 1 934,45 0,22%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.396,06 2.094,09 1.396,06 698,03 698,03 698,03 6 6.980,29 1,66%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 73,48 110,22 73,48 36,74 36,74 36,74 6 367,41 0,09%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 751,44 1.502,88 1.502,88 3 3.757,20 0,89%

3C CONTRAPARTIDA R$ 39,55 79,10 79,10 3 197,76 0,05%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 15.861,48 31.722,95 31.722,95 31.722,95 31.722,95 15.861,48 6 158.614,76 37,67%

4C CONTRAPARTIDA R$ 834,87 1.669,73 1.669,73 1.669,73 1.669,73 834,87 6 8.348,65 1,98%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 2.001,48 4.002,97 8.005,94 12.008,91 10.007,42 4.002,97 6 40.029,70 9,51%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 105,35 210,70 421,39 632,09 526,74 210,70 6 2.106,95 0,50%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 7.834,02 11.751,02 11.751,02 7.834,02 4 39.170,08 9,30%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 412,34 618,51 618,51 412,34 4 2.061,71 0,49%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 3.167,01 3.167,01 6.334,01 6.334,01 6.334,01 6.334,01 6 31.670,07 7,52%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 166,69 166,69 333,39 333,39 333,39 333,39 6 1.666,95 0,40%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.184,58 6.369,16 6.369,16 6.369,16 6.369,16 3.184,58 6 31.845,78 7,56%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 167,62 335,24 335,24 335,24 335,24 167,62 6 1.676,20 0,40%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 14.035,73 21.053,60 21.053,60 14.035,73 4 70.178,67 16,67%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 738,77 1.108,15 1.108,15 738,77 4 3.693,84 0,88%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 44.115,49 48.859,05 77.200,75 89.937,69 87.936,20 51.950,82 400.000,00 95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 2.322,01 2.571,69 4.063,44 4.733,85 4.628,50 2.734,42 21.053,91 5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 46.437,50 51.430,74 81.264,20 94.671,54 92.564,70 54.685,24 421.053,91 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,03% 12,21% 19,30% 22,48% 21,98% 12,99% 421.053,91 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,03% 23,24% 42,54% 65,03% 87,01% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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