PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: _ [LARANJAL [sAm [ | Edital no Muni [ P prévio | Inicio previsto da Obra__| Convénio Repasse do Conce 400.000,00 | 95,00%
Projeto: BARRACAO INDUSTRIAL [LoTEne ] | bata [ omiozo2 [ bas [ 70 | paa | 261212022 | no Contrapartida do Proponente 2105391 | 500%
Quantidade: « 300,20 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 421.053,91 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) [ TOTAL
Data Inicio 26/12/22 26/1/23 2612123 29/3/23 29/4123 30/5/23
Data Fim 25/1/123 25/2/23 28/3/23 2814123 29/5/23 29/6/23
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 18.687,89 4,44
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 20 30 20 10 10 10 7.347,70 1,75
3 FUNDACOES 20 40 40 3.954,96 0,94
4 ESTRUTURAS 10 20 20 20 20 10 166.963,41 39,65
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 20 30 25 10 42.136,65 10,01
6 COBERTURA 50 50
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 20 30 30 20 41.231,79 9,79
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEQ;&O E VENTILAQ;&O 10 10 20 20 20 20 33.337,02 7,92
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 10 20 20 20 20 10 33.521,98 7,96
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 73.872,51 17,54
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 10 20 20 20 20
12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 10 20 20 20 20 10
TOTAIS TOTAIS I 421.053,91 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
iT SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 17.753,44 1 17.753,44 4,22%|
1C E ADM\N\STRAQ;O DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 934,45 1 934,45 0,22%|
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.396,06 2.094,09 1.396,06 698,03 698,03 698,03 6 6.980,29 1,66%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 73,48 110,22 73,48 36,74 36,74 36,74 6 367,41 0,09%|
3T FUNDACOES TESOURO R$ 751,44 1.502,88 1.502,88 3 3.757,20 0,89%|
3C CONTRAPARTIDA R$ 39,55 79,10 79,10 3 197,76 0,05%|
AT ESTRUTURAS TESOURO R$ 15.861,48 31.722,95 31.722,95 31.722,95 31.722,95 15.861,48 6 158.614,76 37,67%
4C CONTRAPARTIDA R$ 834,87 1.669,73 1.669,73 1.669,73 1.669,73 834,87 6 8.348,65 1,98%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 2.001,48 4.002,97 8.005,94 12.008,91 10.007,42 4.002,97 6 40.029,70 9,51%|
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 105,35 210,70 421,39 632,09 526,74 210,70 6 2.106,95 0,50%|
6T COBERTURA TESOURO R$
6C CONTRAPARTIDA R$
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 7.834,02 11.751,02 11.751,02 7.834,02 4 39.170,08 9,30%|
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 412,34 618,51 618,51 412,34 4 2.061,71 0,49%|
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 3.167,01 3.167,01 6.334,01 6.334,01 6.334,01 6.334,01 6 31.670,07 7,52%|
8C SISTEMAS DE PROTEQ;O E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 166,69 166,69 333,39 333,39 333,39 333,39 6 1.666,95 0,40%|
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 3.184,58 6.369,16 6.369,16 6.369,16 6.369,16 3.184,58 6 31.845,78 7,56%|
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 167,62 335,24 335,24 335,24 335,24 167,62 6 1.676,20 0,40%|
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAH TESOURO R$ 14.035,73 21.053,60 21.053,60 14.035,73 4 70.178,67 16,67%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 738,77 1.108,15 1.108,15 738,77 4 3.693,84 0,88%|
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS [TEsouro [Rs | 4411540] 4885005  77.20075] 89.937,69]  87.936,20]  51.950,82] [ [ | I | 400.000,00] _95,00%)
c |coNTRAPARTIDA [rs | 2.322,01] 2.571,69] 4.063,44] 4.733,85] 4.628,50 2.734,42] | | | Il 21.053,91]  5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 46.437,50 51.430,74 81.264,20 94.671,54. 92.564,70 54.685,24. 421.053,91| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 11,03% 12,21% 19,30% 22,48% 21,98% 12,99% 421.053,91| 100,00%|
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 11,03% 23,24% 42,54% 65,03% 87,01% 100,00% OK OK
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