
SEDEF  

2025
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: LARANJAL SAM  44 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 41 Repasse do Concedente 1.994.362,02R$        83,31%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁLOTE nº 1 Data 03/07/2025 Dias 70 Data 21/09/2025 Sigla SEDEF Nº  nº dias 270 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 399.542,56R$          16,69%

Quantidade: 456,86 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.393.904,58            100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 21/9/25 22/10/25 22/11/25 23/12/25 23/1/26 23/2/26 26/3/26 26/4/26 27/5/26

Data Fim 21/10/25 21/11/25 22/12/25 22/1/26 22/2/26 25/3/26 25/4/26 26/5/26 26/6/26

9|1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 85.580,75                    3,57            

9|2 2 % 100,00 1 54.077,17                    2,26            

9|3 3 FUNDACOES % 36,00 64,00 2 261.394,02                  10,92          

9|4 4 ESTRUTURAS % 3,30 13,90 65,00 17,80 4 390.670,77                  16,32          

9|5 5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 8,66 23,88 23,88 11,94 31,64 5 149.848,15                  6,26            

9|6 6 COBERTURA % 9,29 78,24 12,47 3 174.394,63                  7,28            

9|7 7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 45,28 27,72 10,15 16,85 4 240.552,02                  10,05          

9|8 8 % 2,67 7,82 10,68 8,62 14,60 39,46 16,14 7 237.301,83                  9,91            

9|9 9 % 8,63 20,43 10,86 28,37 31,71 5 149.832,49                  6,26            

9|10 10 % 7,86 3,22 17,00 14,68 45,43 8,50 3,31 7 560.885,58                  23,43          

9|11 11 % 15,57 11,54 37,86 35,02 4 28.699,24                    1,20            

9|12 12 % 15,24 84,76 2 60.667,93                    2,53            

TOTAIS 2.393.904,58            99,99        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 71.297,33         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 71.297,33                2,98%

1C CONTRAPARTIDA R$ 14.283,42         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 14.283,42                0,60%

2T TESOURO R$ 45.051,69         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 45.051,69                1,88%

2C CONTRAPARTIDA R$ 9.025,48           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 9.025,48                  0,38%

3T TESOURO R$ 78.387,43         139.379,95       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 217.767,38               9,10%

3C CONTRAPARTIDA R$ 15.703,82         27.922,82         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 43.626,64                1,82%

4T TESOURO R$ 10.738,65         45.254,86         211.546,70       57.927,62         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 325.467,83               13,60%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.151,34           9.066,18           42.380,43         11.604,99         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 65.202,94                2,72%

5T TESOURO R$ -                   10.813,79         -                   29.809,62         29.809,62         14.904,68         -                   -                   39.500,80         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 124.838,51               5,21%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                   2.166,39           -                   5.971,94           5.971,94           2.985,94           -                   -                   7.913,43           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 25.009,64                1,04%

6T TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   13.494,85         113.670,69       18.122,63         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 145.288,17               6,07%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   2.703,51           22.772,33         3.630,62           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 29.106,46                1,22%

7T TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   90.738,72         55.551,06         20.342,30         33.771,82         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 200.403,90               8,37%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   18.178,23         11.128,88         4.075,30           6.765,71           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 40.148,12                1,68%

8T TESOURO R$ -                   -                   5.282,79           15.459,22         21.110,04         17.049,20         28.865,39         78.013,51         31.916,01         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7 197.696,16               8,26%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   1.058,33           3.097,04           4.229,10           3.415,57           5.782,78           15.628,92         6.393,93           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7 39.605,67                1,65%

9T TESOURO R$ -                   -                   -                   10.773,89         25.497,47         13.556,22         -                   35.413,55         39.584,32         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 124.825,45               5,21%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   2.158,40           5.108,06           2.715,80           -                   7.094,61           7.930,17           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5 25.007,04                1,04%

10T TESOURO R$ -                   -                   36.741,39         15.040,77         79.433,00         68.578,26         212.290,58       39.719,56         15.470,24         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7 467.273,80               19,52%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   7.360,62           3.013,21           15.913,29         13.738,70         42.529,45         7.957,26           3.099,25           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7 93.611,78                3,91%

11T TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   3.723,02           2.760,23           9.052,94           8.373,15           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 23.909,34                1,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   745,86             552,97             1.813,63           1.677,44           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 4.789,90                  0,20%

12T TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.702,13           42.840,33         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 50.542,46                2,11%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.543,01           8.582,46           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 10.125,47                0,42%

T TOTAIS TESOURO R$ 205.475,10       195.448,60       253.570,88       129.011,12       246.588,85       186.857,29       377.929,19       221.796,14       177.684,85       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9 1.994.362,02            83,31%

C CONTRAPARTIDA R$ 41.164,06         39.155,39         50.799,38         25.845,58         49.400,62         37.434,26         75.712,83         44.433,76         35.596,68         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9 399.542,56               16,69%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 246.639,16       234.603,99       304.370,26       154.856,70       295.989,47       224.291,55       453.642,02       266.229,90       213.281,53       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9 2.393.904,58            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,30% 9,80% 12,71% 6,47% 12,36% 9,37% 18,95% 11,12% 8,91% 2.393.904,58            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,30% 20,10% 32,82% 39,29% 51,65% 61,02% 79,97% 91,09% 100,00% OK CORRIGIR

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  - CREA PR-168.345/D  -  ART/RRT Nº 1720252934575 MAYCON LOPES SIMIONI

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/07/2025 - qui
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PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
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