
ORÇAMENTO RECAPE GERAL (1)

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: LARANJAL SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.000.000,00 93,16%

Projeto: RECAPES ASFÁLTICO EM CBUQ LOTE nº Data 29/11/2022 Dias 70 Data 17/02/2023 nº Contrapartida do Proponente 73.428,50 6,84%

Quantidade: 8.305,15 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.073.428,50 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 17/2/23 20/3/23 20/4/23 21/5/23

Data Fim 19/3/23 19/4/23 20/5/23 20/6/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.801,14 0,35

2 TERRAPLENAGEM 2 100 2.238,43 0,21

3 BASE / SUB-BASE 3

4 REVESTIMENTO 4 50 40 10 924.367,49 86,11

5 MEIO-FIO E SARJETA 5

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 20 25 35 20 68.266,47 6,36

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 57.251,17 5,33

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6

10 DRENAGEM 90 10 3.947,06 0,37

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 50 40 10 13.556,74 1,26

TOTAIS TOTAIS 1.073.428,50 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.541,12 1 3.541,12 0,33%

1C CONTRAPARTIDA R$ 260,02 1 260,02 0,02%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 2.085,31 1 2.085,31 0,19%

2C CONTRAPARTIDA R$ 153,12 1 153,12 0,01%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 430.567,80 344.454,24 86.113,56 3 861.135,59 80,22%

4C CONTRAPARTIDA R$ 31.615,95 25.292,76 6.323,19 3 63.231,90 5,89%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$

5C CONTRAPARTIDA R$

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 12.719,33 15.899,17 22.258,83 12.719,33 4 63.596,66 5,92%

6C CONTRAPARTIDA R$ 933,96 1.167,45 1.634,43 933,96 4 4.669,81 0,44%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 53.334,87 1 53.334,87 4,97%

7C CONTRAPARTIDA R$ 3.916,30 1 3.916,30 0,36%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$ 3.309,35 367,71 2 3.677,06 0,34%

10C CONTRAPARTIDA R$ 243,00 27,00 2 270,00 0,03%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 6.314,69 5.051,75 1.262,94 3 12.629,38 1,18%

11C CONTRAPARTIDA R$ 463,68 370,94 92,74 3 927,36 0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 18.345,76 452.781,65 375.074,18 153.798,41 1.000.000,00 93,16%

C CONTRAPARTIDA R$ 1.347,10 33.247,08 27.541,13 11.293,19 73.428,50 6,84%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 19.692,86 486.028,73 402.615,31 165.091,59 1.073.428,50 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 1,83% 45,28% 37,51% 15,38% 1.073.428,50 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 1,83% 47,11% 84,62% 100,00% OK OK

Resp. Técnico:PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS Assinatura: Prefeito: JOÃO ELINTON DUTRA Assinatura: data:23/11/2022
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