ORCAMENTO RECAPE GERAL (1)

PAVIMENTACAO

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Municipio: [LARANJAL [SAM [ [ Edital no Municipio [ Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra__| Convénio Repasse do Concedente 1.000.000,00 93,16%
Projeto:  |RECAPES ASFALTICO EM CBUQ [LOTEne | | pata | 20112002 | Dias ] 70 |  pata | 17/02/2023 | n° Contrapartida do Proponente 73.428,50 6.84%
Quantidade! 8.305,15 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.073.42850|  100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 17/2/23 20/3/23 20/4/23 21/5/23
Data Fim 19/3/23 19/4/23 20/5/23 20/6/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 3.801,14 0,35
2 TERRAPLENAGEM 100 2.238,43 0,21]
3 BASE / SUB-BASE
4 REVESTIMENTO 50 40 10 924.367,49 86,11
5 MEIO-FIO E SARJETA
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 20 25 35 20 68.266,47 6,36
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 100 57.251,17 5,33
8 ILUMINACAO PUBLICA
9 SERVICOS DIVERSOS
10 DRENAGEM [ 10 3.947,06 0,37,
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 50 40 10 13.556,74 1,26
TOTAIS TOTAIS [ 1.073.428,50 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL %S/
1 2 3 4 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES ~ [TESOURO R$ 3.541,12 1 3.541,12 0,33%
1ic CONTRAPARTIDA R$ 260,02 1 260,02 0,02%
21 TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 2.085,31 1 2.085,31 0,19%
2C CONTRAPARTIDA R$ 153,12 1 153,12 0,01%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$
3c CONTRAPARTIDA R$
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 430.567,80]  344.454,24 86.113,56 3 861.135,59|  80,22%)
4 CONTRAPARTIDA R$ 3161595] 2529276 6.323,19 3 63.231,90 5,80%]
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$
5C CONTRAPARTIDA R$
6T SERVGOS DE URBANIZAGAO|TESOURO R$ 12.71933]  15.899,17|  22.258,83 12.719,33 4 63.596,66 5,92%
6C CONTRAPARTIDA R$ 933,96 1.167,45 1.634,43 933,96 4 4.669,81 0,44%)
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO R$ 53.334,87 1 53.334,87 4,97%
7c CONTRAPARTIDA R$ 3.916,30 1 3.916,30 0,36%
8T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$
8C CONTRAPARTIDA R$
9T SERVICOS DIVERSOS TESOURO R$
9C CONTRAPARTIDA R$
10T DRENAGEM TESOURO R$ 3.309,35 367,71 2 3.677,06 0,34%]
10C CONTRAPARTIDA RS 243,00 27,00 2 270,00 0,03%]
117 ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ | TESOURO R$ 6.314,69 5.051,75 1.262,94 3 12.629,38 1,18%
11C CONTRAPARTIDA R$ 463,68 370,94 92,74 3 927,36 0,09%|
T TOTAIS [TESOURO [Re | 18.34576] 452.781,65] 375.074,18] 153.798,41] [ [ [ [ [ | I [ 1.000.000,00]  93,16%
C |CONTRAPARTIDA [rs | 134710  33.247,08]  27.54113]  11.293,19] | | | | | [ 1l I 73.42850] _ 6,84%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 19.692,86) 486.028,73| 402.615,31 165.091,59 1.073.428,50|  100,00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 1,83% 45,28% 37,51% 15,38% 1.073.428,50|  100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 1,83% 47,11% 84,62% 100,00% OK OK
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