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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE U

ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICIPIO.
Municipio: MUNICIPIO DE LARANJAL
CNPJ: 95.684.536/0001-80
|Endereco: Rua Pernambuco n° 501, Centro .
lUF: PR | CEP: [85275-000 | Telefone: |42 3645 1149
IE-mail: 'gmiaran‘al@gmail.com '
{Banco: BRASIL
[Agéncia: 1353-6 |Conta Convénio: [23.842-2
Prefeito JOAO ELINTON DUTRA
CPF: 43497292915 |  RG/Orgéo Espedidor:  [1.891.728-8
{Endereco: RUA SERGIPE S/N '

2. IDENTIFICAGAO DO OBJETO

Promover a pavimentagao do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonancia com as
diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM

PEDRAS IRREGULARES, num total de:

| 4.000,00 Extens@o metros 24.000,00 Area metros guadrados.

2.1. Periodo de Vigéncia

Inicio da vigéncia: apds a publicagéo no DIOE
Término da vigéncia: ndmero de meses apos a publicagdo no DIOE

I N°DE MESES: | 3  |meses. 1

Pés.1de9
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s*)

no | Estrada Rural/ Coordenadas UTM - SAD-GQ Extensdo | alcl;—::nge.nt o Larg. Largura | ., :ar:‘z ato pﬁe‘: eantsaeé a
Trechos (m) (m) Cordao (m)| total (m) (m?) total (m?)
FUSO Inicio Término : e
Vo puralote 7247683.68 m|7251120.10 m ,
1 : 2216, 356307.76 | S, 356162:48 | - 4.000,00 5,70, 0,30 6,00 22.800,00 724.000,00
Conquista mE SHE '
Camponesa g -

2 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,00
6 0,00] ; 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00! 0,00
0,00] 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL/M 4.000,00 22.800,00 24.000,00

*Relatério Técnico de Vistoria (01 por trecho/estrada rural)
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS

RURAIS MUNICIPAIS

2.3, OperagGes aserem executadas nos trechos { * Obrigatoriamente usar como referéncia: Tabelas de custos SEIL/DERIPR)

SEAS GONTRAPARTIDA —.22_223
zuh.».m\“u ©. |codigo DER PR itens Unid. Valor unitario (R$) atd. Custo Transp, (RY) Total st 801 5:, BDI% Total ¢/ BDL (RS) R$ FINANCEIRA RS FISICASERVIGOS
4 50,5100 821000 [Suporte de Madeira 3x3 piplaca de sinalizagao ud R$132,99) 25,001 R$0,00) R$3,324,78) 29,43% R$4.303,22 R$4.303,22)
.4 90.51.00 82000 . [Placa de sinalizagdo c/pelicula refletiva(1,5x3m} m R$536,62 25,00 RS$0,00] R$13.416,50) 29,43% R$17.363,68 R$17.363,68
1 4.00.51.00 50000 [Escarificagdo,regulari e subleito m R$2,89 - 24.000,00) R$0,00 R$67.920,00] 29,43%) R$67.908,86) R$87.908,86
s p,mf o 53280 |Colcho de argila plpaviment, Poliédrica m R$1,90) 22,800,00) R$0,75! R$60,420,00] 29,43%) R$78.201,61 R$78,201,61
) 4.50.61.00 53520  [Extracao, carga,transp.e assent, Corddo cont. lateral m R$9,84 5,000,004 R$0,09 R$79.440,00 29,43% R$102.819,19 R$102.819,19
s w 05100 52145 . [Extraghio, carga transp.prepato e assent, Poliédrico mw R$21,39 22,800,001 R$3,00 R$656.092,00) 29,43%) R$719.749,88) R$719.749,88
1.4.90.51.00 53265  [Enchimento com argila me R$0,92 24.000,00 R$0,13 R$25.200,00 29,43% R$32.616,36 R$32.616,35
s 4.90.51.00 53270 4o do Pavi Poliédri m R$0,48] 24,000,00 R$0,00 R$10.800,00) 29,43% R313.978,44) R$13.978,44}
100510 57510 wwuwgﬂc Lat. Gom solo local {minimo 1 m de cada m R$1,53 8.000,00 R$0,00 R$12.240,00 29,43% R$15.842,23 R$15.842,23)
1.4.90.61.00 80000 wﬁw amento da contengap lateral (minimo § m de cada | s R$9,45) 8,000,00 R$0,00 R$75.500,00) 29,43% R$97.849,08) R$97.849,08}
 1.4.90.51.00 810250 ;. Meio fio de congreto Tipo 3 ( Pré Moldado) m R$32,80) 600,001 R$9,65 R$25.470,00 29,43%) R$32,965,82 R$29.367,45 R$ 3.598,37
R$0,00 0,00%] R$9,00/ R$0,00
R$0,00 0,00% R$0,00 R$0,00)
R$0,00) 0,00% R$0,00 R$0,00
R$0,00 0,00%] R$0,00 R$0,001
R$0,00 0,00%) R$0,00) R$0,00/
TOTAL R$929.922,25 29,43% R$1.203,598,3 R$1,200.000,00 R$3,608,37 R$0,00
Obs.: Apresentar memoria de calculos do TRANSPORIE, BDI e contraparfida fisicalservigos.
' 'SEAB : % Contrapartida Municipio Valor Global
% Total :ﬂ& Dinheiro (R$) mo:;m,om (R$) Total % (R$)
100% R$1.200.000,00 - R$3.598,37 R$ - R$3.598,37 100,00% R$1.203,598,37
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAQAO
PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

3.JUSTIFICATIVA

tualmente o trecho possui revestimento de cascalho, apresenta poucos buracos, poucos
rechos com declive acentuado e encontra-se em estado regular de conservacéo. Porém
necessita de medidas que visem proporcionar a drenagem adequada do escoamento
superficial das aguas, principalmente as advindas das entradas que dao acesso as
propriedades particulares. ‘ :
rata-se da principal via de acesso ligando a Rodovia PR 364 na Comunidade da Vila Rural
até a Sede do Assentamento Chapadéo, assentamento este com 354 familias de
agricultores familiares a eixo de ligac&o até o vizinho Municipio de Nova Cantu via Balsa, o
recho a ser atendido inicia na Vila Rural e segue até a altura do Assentamento Conquista
Camponesa, sendo este trecho o de maior fluxo de veiculos leves e pesados destinados ao
~ ransporte dos moradores e Escolar, escoamento da produg&o principalmente da Agricultura
CfFamiliar. ‘ .
Devido ao trafego intenso e a ac&o do clima, a pavimentacéo com pedras irregulares € mais
adequada por nao apresentar um desgaste constante devido a perda de agregados,
ormacao frequente de buracos e corrugacoes :

4. BENEFICIARIOS |
. Qtde. de
Nome da comunidade agricultores
Assentamento Chapaddo ’ , 853
Assentamento Conquista Camponesa , 125
Ii_ocalidade de Rio das Tunas o 08
—Carlao / 170 ' ; : 75
Total de Comunidades: 4
Total de Agricultores: 1.151
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

R d

5. DEFINIGAO E DETALHAMENTO DAS METAS:

Meta g:tsuggsz: Descrigao - Duragdo Indicador Fisico Custo (R$)
Inicio Término Area Unid. Unit./m? Unit./km - Total (R$)
. 36 mesesa
. I A'partir da .
Aquisicio de Mt partir da "
1 4.4.90.51,00 serncos Publg:%:;o no | oiblicagao o 24,000,000 | m R$ 50,1499320 300.899,59 | R$ 1.203.598,37
g : DIOE
6.ETAPAS DE EXECUGAO
Fases |Especificacao : Responsavel
1 Licitacdo Municipio
2 Contratac&o Municipio
3 Fiscalizacdo da obra Municipio
4. |Executar Acdes Previstas do RTV emitido pelo IDR Municipio
5 Trecho1.1:=0000,00 a:1000,00m : Empresa Contratada
6 Trecho 1.2 -1000,00 a:2000,00m Empresa Contratada
7 |Trecho1:32000,00 2 3000,00m : Empresa Contratada
8 Trecho 1:4'-:3000,00 a2 4000,00m Empresa Contratada
9
10
11
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7- PLANO DE APLICAGAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

Valor Global SEAB Contrapartida Municipio o
(R$) FINANCEIRA (R$) | EM SERVICO (R$) TOTAL
R$1.203.598,37 R$1.200.000,00 R$3.598,37] R$0,00] R$3.598,37|
B Valor da Parcela
~Q"§::Lf|‘:§.de : CONTRAPARTIDA (MUNICIPIO)
i SEAB FINANCEIRA (R$):{ EM SERVICO (R$) TOTAL
3 R$ 1.199,45 0]1199,45666666667
2 R$ 100.000,00
Valores (R$)
Nimero de Parcelas MUNICIPIO
SEAB FINANCEIRA (R$) | EM SERVICO (R$) TOTAL TOTAL
: 1 R$550.000,00 R$1.199,45 R$0,00 R$1,199,45 R$551.199,45
Parcelas (R$) 2 R$550.000,00 R$1.199,45 R$0,00 R$1.199,45 R$551.199,45
3 R$100.000,00 R$1.199,47 R$0,00 R$1.199.47 R$101.199,47
4 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
5 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
6 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Total R$1.200.000,00 R$3.598,37 R$0,00 R$3.508,37 R$1.203.598,37
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8- PREVISAO DE INIiCIO E FIM DA EXECUGAO DO OBJETO

PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAGAO PROJETO DE PAVIMENTACAO

DE ESTRADAS
RURAIS MUNICIPAIS

Periodo de Execucgéo

Atividades — -
Inicio Final
Licitacdo A partir da publicacdo no DIOE| 2 meses apos a publicagdo
2 meses apos a
Contratagao publicacdo 3 meses apoés a publicacdo
. Lo 36 meses ap6s a
Fiscalizacéo A partir da publicacgo no DIOE publicacdo
6 meses apbs a- 12 meses apbés a.
Trecho 01 publicacdo publicacao
12 meses apés a 18 meses apés a
Trecho 02 publicacao publicacao
18 meses apés a 24 meses apos a
Trecho 03 publicagéo publicagdo
24 meses ap6s a 36 meses apos a
Trecho 04 publicacéo publicacdo
Trecho 05
Trecho 06
Trecho n

Todas as atividades serdo objeto de fiscalizacdo da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovacéo de execucgdo parcial e/ou total da obra junto a fiscalizagéo da
SEAB/DEAGRO, sera considerado o parametro de 300 a 500 metros por més (1.000 metros /

trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas - Parcelas (R$) — 2021/2022/2023
A partir da o :

Prazo publicacio no DIOE | 03 meses 06 meses 09 meses
SEAB R$ 550.000,00 | R$ = |'R$ 550.000,00 | R$

Municipio |R$ 1.199.45 | R$ - | R$ 119947 | R$
Prazo 12 meses : 15 meses 18 meses 21 meses
SEAB R$ 100.000,00 | R$ - 'R$ - R$

Municipio |R$ 1.199,47 | R$ - | R$ - |R$
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PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRACAO PROJETO DE
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS

a2 RURAIS MUNICIPAIS

e

10. DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORACAO DO PLANO DE

TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas
aplicaveis e esta compativel com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e
com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentacao Poliédrica de
Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: |PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS

Cargo: |[ENGENHEIRO (a) CIVIL R—— ~

N.° Registro Conselho de Classe: |CREA PR168.345/D ) i o’ 2
Local: [Laranjal au|.
Data: 29 /07 /2021 Assinatura

11. DECLARACAO DO MUNICIiPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICIPIO declaro, para fins de prova junto a
SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situacéo de inadimpléncia com o Tesouro Nacional ou qualquer 6rgao da Administracao
Publica Federal que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotacdes
consignadas nos Orgamentos do Estado ou da Unido, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome: |[JOAO ELINTON DUTRA '
Cargo: |PREFEITO MUNICIPAL
CPF:  |434.972.929.15

Local: |MUNICIPIO DE LARANJAL
Data: | 29 /07 /2021 " Aésinatura

12 - ASSINATURA DO GESTOR DO CONVENIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Nome: |JOSE GUILHERME STIPP CAMILO
Cargo |CHEFE DO NUCLEO REG. SEAB/PITANGA

CPF;
Local: |PITANGA
Data: o i Assinatura
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PROJETO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DE ESTRADAS
RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

13. MANIFESTACAO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condices
técnicas para a sua aprovacao pelo Sr. Secretario da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

~_(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) Curitiba, /[ /2021

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentavel - DEAGRO.

Marcio da Silva Curitiba, _ /_ /2021
CREA-SC 7.857/D

14. APROVAGAO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em
conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentagéo Poliédrica de Estradas Rurais

-(com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivacao via convénio.

Secretario de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Curitba,  / /2021
Norberto Anacleto Ortigara

Pdg.9deS
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Documento: 21_Plano_De_Trabalho_OK.pdf.
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