CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:
Nome: TRECHO ESTRADA DO KIRI
Cronograma de Planejamento

ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

| PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 11.218,81 100% 100%
11.218,81 - - 11.218,81
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 57.930,92 20% 60% 20% 100%
11.586,18 | 34.758,55 | 11.586,18 57.930,92
Valores totais 69.149,73 22.804,99 | 34.75855| 11.586,18 69.149,73
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