
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO ESTRADA DO KIRI

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.218,81            100% 100%

11.218,81    -               -               11.218,81         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 57.930,92            20% 60% 20% 100%

11.586,18    34.758,55    11.586,18    57.930,92         

-               -               -               

69.149,73           22.804,99    34.758,55    11.586,18    69.149,73         

Laranjal, 07 de novembro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

Valores totais

PLANEJAMENTO
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