
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO ESTRADA DO RIO DOS MEIRAS

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.503,51            100% 100%

11.503,51    -               -               11.503,51         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 57.507,78            20% 60% 20% 100%

11.501,56    34.504,67    11.501,56    57.507,78         

-               -               -               

69.011,29           23.005,07    34.504,67    11.501,56    69.011,29         

Laranjal, 07 de novembro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

Valores totais

PLANEJAMENTO
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