CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:

Cronograma de Planejamento

ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: TRECHO ESTRADA DO RIO DAS ERVAS

| PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 27.072,37 100% 100%
27.072,37 - - 27.072,37
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 147.064,29 20% 60% 20% 100%
29.412,86 | 88.23857 | 29.412,86 |  147.064,29
Valores totais 174.136,66 56.48523 | 88.23857 | 29.41286 | 174.136,66
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