
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO ESTRADA DO ZOCA AO ALTO SCHEREINER

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 26.687,54            100% 100%

26.687,54    -               -               26.687,54         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 130.137,01          20% 60% 20% 100%

26.027,40    78.082,21    26.027,40    130.137,01       

-               -               -               

156.824,55         52.714,94    78.082,21    26.027,40    156.824,55       

Laranjal, 07 de novembro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D
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