CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Cronograma de Planejamento

Obra: ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: TRECHO ESTRADA DO ZOCA AO ALTO SCHEREINER

| PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 26.687,54 100% 100%
26.687,54 - - 26.687,54
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 130.137,01 20% 60% 20% 100%
26.027,40 | 78.082,21 | 26.027,40 | 130.137,01
Valores totais 156.824,55 52.714,94 | 78.08221 | 26.027.40 |  156.824,55
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