
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO ESTRADA DO RIO DAS ERVAS

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 27.072,37            100% 100%

27.072,37    -               -               27.072,37         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 147.064,29          20% 60% 20% 100%

29.412,86    88.238,57    29.412,86    147.064,29       

-               -               -               

174.136,66         56.485,23    88.238,57    29.412,86    174.136,66       

Laranjal, 07 de novembro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

Valores totais
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