CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:

Cronograma de Planejamento

ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
Nome: TRECHO ESTRADA DO RIO DOS MEIRAS

| PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)[ % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 11.503,51 100% 100%
11.503,51 - - 11.503,51
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 57.507,78 20% 60% 20% 100%
11.501,56 | 34.504,67 | 11.501,56 57.507,78
Valores totais 69.011,29 23.005,07 | 34.504,67 | 11.50156 69.011,29
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