PAM =
2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAGAO
LARANJAL-PR [sam 39 | EditalnoMun [ Procedimento prévio Iniclo previsto da Obra | Repasse do Concedente RS 500000000 97.54%
Projeto : PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS |LOTE n? 1 | Data 06/06/2023 | Dias Data 25/08/2023 { ne Contrapartida do Proponente RS 126.24536 |  2,46%
Quanti | 14.590,31 m? CRONOGRAMA F|S|C0 F|N ANCEIRO Valor Total 5.126.245.36 | 100,00%)
GRUPO |WW|(;OS N CELAS (%) TOTAL % ST
ITEM 8 1 2 5 6 7 3 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 2578123 259123 26/1 1723 | 29712123 211724 2073124 0/1/00 071700 071/00 0/1/00
Data Fim 240923 | 25/10/23 26/12723 | 26/1124 26/2124 28/4124 0/1/00 071700 071/00 0/1/00
1 '@v ICOS PRELIMINARES 100 3.553,46 007
2 TERRAPLENAGEM 100 101.972.81 199
3 [BASE/sUB-BASE 25 25 25 25 2.304.183,65 44.95
4 Igvrsnwwm 25 50 25 114276297
5 [MEIO-FIO E SARJETA 25 25 50 16125325
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 25 25 25 25 57931694 11,30
7 Iﬁ,\uug;\o DE TRANSITO 100 69.592.07 136
s [ILUMINACAO PUBLICA - 5
9 ﬁvxcos DIVERSOS . ,
10 [DRENAGEM 50 50 72791047 1420
11 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 10 10 10 20 30 20 35.699.74 0.70
TOTAIS I 5.126.245,36 | 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOU RO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS TOTAL %8/
1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 [ 0 ITEM ITEM
T [SERVICOS PRELIMINARES [TESOURO RS 3.466,04 - - - - - - - 1 3.466,04 007%
ic CONTRAPARTIDA_|RS 87,42 - - - - - 1 87,42 0.00%
o1 TERRAPLENAGEM TESOURO R B 99.464.28 5 5 B B 5 B B B 1 99.464,28 1.94%)
2C CONTRAPARTIDA _|R: 2.508,53 - - - - - - - - 1 2.508,53 0.05%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R 56187518 | 561.675.18 | 561.875.18 | 561.875.18 4 224750073 43,84%)
3C [CONTRAPARTIDA_|R: - 1417073 | 1417073 | 1417073 | 1417073 - - - - - - 4 56.682,92 1,11%)
at REVESTIMENTO TESOURO RS - - - - 27866275 | 557.02550 | 278.662.75 - - - - 3 1.114.651,00 21,74%)
4c [CONTRAPARTIDA_|R - - - 7.027.99 | 1405598 | 7.027.99 - - - - 3 2811197 055%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R 3932161 | 39.02161| 7864321 - - - - - - - 3 157.286.42 3.07%
5c [CONTRAPARTIDA_|R: 991,71 99171 1.983.41 - - - - - - - 3 3.966,83 0,08%)
[SERVIGOS DE URBANIZAGAO|TESOURO R - - - 14126644 | 14126644 | 141.266.44 | 14126644 - - - 4 565.065,74 11,02%
[CONTRAPARTIDA_|R: - 5 - 3.562.80 3.562.80 3.562.80 3.562,80 - - - 4 14.251.20 0.28%)
[SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO R - - - - - - 67.880,11 - - - 1 67.880,11 1.32%)
[CONTRAPARTIDA_|R: - - - - - - 171196 1 171,96 003%
ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R - [ - 0.00%
[CONTRAPARTIDA_|R: B - - - [ 0.00%)
[SERVICOS DIVERSOS TESOURO R - - - - [ 0.00%
[CONTRAPARTIDA _|R: - - - - - [ - 0.00%
mT DRENAGEM TESOURO Rs | 35500194 | 35500194 - - - - 2 710.003,87 13,85%)
10C [CONTRAPARTIDA_|RS 8.953,30 8.953,30 - - - - - - - - - 2 17.906,60 035%
T ENSAIOS TECNOLOGICOS [ TESOURO RS - 348215| 348215 3.482.15 696431 | 1044646 |  6.96431 - - - - 6 3482153 0.68%
11C [CONTRAPARTIDA |RS - 87.82 87,82 87,82 17564 26346 175,64 - - - - 6 878,21 0.02%)
T [TOTAIS [TESOURO [Rs | 358.467.98 | 1.059.145.16 | 604.678.94 | 644.00055 | 988.768,67 | 709.038,39 | 426.893.49 |  209.146,54 | - - 1 - 5.000.139,72 97,54%]
c lﬂ\nRApARnDA |Rs | 9.040.71 26712,09 | 1525026 |  16.241,97 2493716 | 17.882,25 10.766.43 5.274,76 | ] | ] 1 | 126.105,64 2,46%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 367.508,70 [ 1.085.857.24 | 61992920 [ 660.242,51 | 1.013.705,84 [ 72692064 | 437.659.93 | 21442131 - - N | [l 5.126.245,36 | 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 7,17%) 21,18%] 12,09%] 12,88%] 19,77%| 14,18%] 8,54%] 4,18%) 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] I 5.126.24536 | 100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % TR$] 7,17%| 28,35%| 40,44%] 53,32%] 73,10%] 87,28%| 95,82%] 100,00%) 0,00%] 0,00%] 0,00%] 0,00%] [ OK | ok
|Resp- Téenico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
| |
| |
Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragao Data Base da aprovacao do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que a Lei 14.133/21): | 11/05/2023 - qui
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