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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: LARANJAL-PR SAM  39 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 5.000.000,00R$         97,54%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 06/06/2023 Dias 70 Data 25/08/2023 nº Contrapartida do Proponente 126.245,36R$            2,46%

Quantidade: 14.590,31 m² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 5.126.245,36             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 25/8/23 25/9/23 26/10/23 26/11/23 27/12/23 27/1/24 27/2/24 29/3/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 24/9/23 25/10/23 25/11/23 26/12/23 26/1/24 26/2/24 28/3/24 28/4/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.553,46                       0,07              

2 TERRAPLENAGEM 2 100 101.972,81                   1,99              

3 BASE / SUB-BASE 3 25 25 25 25 2.304.183,65                44,95            

4 REVESTIMENTO 4 25 50 25 1.142.762,97                22,29            

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 25 50 161.253,25                   3,15              

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 25 25 25 25 579.316,94                   11,30            

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 69.592,07                     1,36              

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 -                                -                

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 -                                -                

10 DRENAGEM 50 50 727.910,47                   14,20            

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 10 10 10 20 30 20 35.699,74                     0,70              

TOTAIS 5.126.245,36             100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.466,04        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    1 3.466,04                     0,07%
1C CONTRAPARTIDA R$ 87,42             -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    1 87,42                          0,00%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                 99.464,28      -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    1 99.464,28                   1,94%
2C CONTRAPARTIDA R$ -                 2.508,53        -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    1 2.508,53                     0,05%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                 561.875,18    561.875,18    561.875,18     561.875,18    -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    4 2.247.500,73             43,84%
3C CONTRAPARTIDA R$ -                 14.170,73      14.170,73      14.170,73       14.170,73      -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    4 56.682,92                   1,11%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  278.662,75    557.325,50    278.662,75    -                   -                 -                 -                    -                    3 1.114.651,00             21,74%
4C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  7.027,99        14.055,98      7.027,99        -                   -                 -                 -                    -                    3 28.111,97                   0,55%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                 39.321,61      39.321,61      78.643,21       -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    3 157.286,42                 3,07%
5C CONTRAPARTIDA R$ -                 991,71           991,71           1.983,41         -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    3 3.966,83                     0,08%
6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  141.266,44    141.266,44    141.266,44    141.266,44      -                 -                 -                    -                    4 565.065,74                 11,02%
6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  3.562,80        3.562,80        3.562,80        3.562,80          -                 -                 -                    -                    4 14.251,20                   0,28%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 67.880,11        -                 -                 -                    -                    1 67.880,11                   1,32%
7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 1.711,96          -                 -                 -                    -                    1 1.711,96                     0,03%
8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%
8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%
9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%
9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    0 -                              0,00%
10T DRENAGEM TESOURO R$ 355.001,94    355.001,94    -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    2 710.003,87                 13,85%
10C CONTRAPARTIDA R$ 8.953,30        8.953,30        -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                    -                    2 17.906,60                   0,35%
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                 3.482,15        3.482,15        3.482,15         6.964,31        10.446,46      6.964,31        -                   -                 -                 -                    -                    6 34.821,53                   0,68%
11C CONTRAPARTIDA R$ -                 87,82             87,82             87,82              175,64           263,46           175,64           -                   -                 -                 -                    -                    6 878,21                        0,02%

T TOTAIS TESOURO R$ 358.467,98    1.059.145,16 604.678,94    644.000,55     988.768,67    709.038,39    426.893,49    209.146,54      -                 -                 -                    -                    5.000.139,72             97,54%
C CONTRAPARTIDA R$ 9.040,71        26.712,09      15.250,26      16.241,97       24.937,16      17.882,25      10.766,43      5.274,76          -                 -                 -                    -                    126.105,64                 2,46%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 367.508,70    1.085.857,24 619.929,20    660.242,51     1.013.705,84 726.920,64    437.659,93    214.421,31      -                 -                 -                    -                    5.126.245,36             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,17% 21,18% 12,09% 12,88% 19,77% 14,18% 8,54% 4,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.126.245,36             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,17% 28,35% 40,44% 53,32% 73,10% 87,28% 95,82% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/05/2023 - qui
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