c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE LARANJAL RECAPE RUA PERNAMBUCO RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA PERNAMBUCO
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
% Periodo: 4,89% 47,02% 48,09%
AL, SERVICOS PRELIMINARES 2.179,31 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM SUPERFICIAL 11.482,87 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. CALCADAS E ACESSEILIDADE 42.947,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. REPERFILAMENTO EM CBUQ (E=3,0CM) 323.356,62 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.5. REVESTIMENTO EM CBUQ (E=3,0 CM) 309.989,38 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. SINALIZAGAO DE TRANSITO 13.210,19 | % Periodo: 100,00%
|1.7. TRAVESSIA ELEVADA 15.993,79 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$719.159,64 %: 4,89% 47,02% 48,09%
Repasse: | 35.135,92 | 338.146,74 | 345.876,98
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 35.135,92 | 338.146,74 | 345.876,98
%: 4,89% 51,91% 100,00%
Repasse: | 35.135,92 | 373.282,66 | 719.159,64
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 35.135,92 | 373.282,66 | 719.159,64

LARANJAL/PR
Local Responsavel Técnico
Nome: PAULO HENRIOUE R. MEDEIROS
terca-feira, 24 de maio de 2022 CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720222672459
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