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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. REFORMA DA CLINICA DA MULHER  142.247,91 % Período: 12,21% 13,21% 10,60% 8,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  950,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  12.518,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. ALVENARIA  15.595,87 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.4. VIGAS E PILARES  8.382,72 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.5. REVESTIMENTOS DE PAREDES  16.234,44 % Período: 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.6. INSTALÇÕE SANITÁRIAS  835,00 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. LOUÇA SANITÁRIAS  4.928,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELETRICAS  1.550,62 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.9. LUMINARIAS  2.236,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 12,21% 13,21% 10,60% 8,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 17.367,98 18.789,10 15.076,66 11.999,32 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.367,98 18.789,10 15.076,66 11.999,32 - - - - - - - - 

%: 12,21% 25,42% 36,02% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45% 44,45%

Repasse: 17.367,98 36.157,08 51.233,74 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.367,98 36.157,08 51.233,74 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 63.233,06 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: 168.345/D
Data ART/RRT: 1720221907070

0

Total:    R$ 142.247,91

Item Descrição

terça-feira, 23 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DA CLINICA DA MULHER 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR REFORMA DA CLINICA DA MULHER 

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

LARANJAL-PR 
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