PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PRACA / MEU CAMPINHO -

EDITAL DE LICITAGAO -

ANEXO IV

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D - ART/RRT N° 1720243482500

JOAO ELINTON DUTRA

Municipio:  |LARANJAL [sam [ 43 | edialnomnicipio | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra__ | Fonte do RECURSO | CONVENIO [ Prazodoprojec | pioidasen] 3 | Repasse do Concedente || RS 500.000,00 | 76.09%
Projeto : PRAGA / MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTETICA |LOTE ne ‘ 1 | Data | 02102024 |  Dias 70 Data ‘ 21/12/2024 l sigla ‘ PAM e, ‘ l n° dias. ‘ 180 |Ok o ne de DIAS Contrapartida do Proponente || RS 15713207 | 2391%
Quantidade: 1.917,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 657.132,07 | 10000%
GRUPO SERVICOS Ne NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 21712124 21/1/25 2112125 24/3/25 2414125 25/5/25
Data Fim 20/1/25 20/2125 23/4125 2416125
T SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 T 27.383.00 a7
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 1057 5943 2 156,063,758 %75
3 FUNDACOES % 100,00 1 17.008.50 259
4 ESTRUTURAS % 1087 36,08 421 988 4 24039369 3658
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS %
6 COBERTURA %
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % B
) INSTAL ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAG % 1225 e o1 3 49.066.66 747
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS %
0 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E %
ARGAMASSAS
T [PAVIMENTAGAG E CALGAMENTO PAISAGISHO & EQUIPAVIENTOS EXTERNGS % T P 7 T S
12 | DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) %
TOTAIS I 657.132,07 100,01
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N°DE TOTAL %S/
RS 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T TESOURO R: B B B B B B B B
ERVICOS PRELIMINARES E A0 DA OBRA il 2083526 L 2083526 317
1c CONTRAPARTIDA RS 6.547.78 B B B B B j B B 1 6.547.78 1.00%)
21 TESOURO R: B B B B i B B
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS il 4816956 | 7057655 2 118.746.13 18.07%)
2c CONTRAPARTIDA RS | 1s1a797| 2217968 B B B B g B B 2 3731765 5 68%)
aT TESOURO R: B B B B i B B
CONDAGOES $ 12.941.46 1 12.041,46 1.97%
3c CONTRAPARTIDA RS 4.067.04 - - - - - - - 1 4.067.04 0.62%
47 ESTRUTURAS TESOURO R$ 19.883.25 69.569,12 75.378,61 18.080.27 - - - - - 4 182.911,24 27,83%)
ac CONTRAPARTIDA RS 624850 | 2186308 | 23.088.79 568198 B B g B B 4 5748245 a,75%)
5T TESOURO RS B B B B B i B B
LVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA RS B B B B B j B B
6T TESOURO RS B B B B B i B B
OBERTURA
6C CONTRAPARTIDA RS B B B B B j B B
i TESOURO RS B B B B B i B B
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
7c CONTRAPARTIDA RS B B B B B j B B
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS 457467 B 1553662 B 1722266 B B B B B 3 37.333.94 5.68%
8C PROTECAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 1.437,65 - 4.882,60 - 5.412,46 - - - - - 3 11.732.72 1,79%|
ot INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO TESOURO RS B B B B B R B B
oC APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - -
107 S DE PAREDES E PISOS, TESOURO RS B B i , , , N N
oc IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS | CONTRAPARTION =5 - - - - - -
ur PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - 98.062,41 29.169,55 - - - 2 127.231,96 19,36%|
11C|EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS N ~ | somizso|  oeess N N N P 30.084.44 5.08%
121 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - N
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - -
T TOTAIS [resouro RS | 7357051 | 10340126 | 8510574 | 7537861 | 9806241 | 6447247 ] T T | T | 1 1 I I I | s T 50000000 | 76.09%
c [coNTRAPARTIDA RS | 2312340 | 3249531 | o26.74568 | 2368879 | 3081750 | 2026139 | | | B | B | B | | | - I 6 I 157.132.07 | 23.01%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS [ 0670201 [ 13580657 11185142  ooos7a1] 12887001 eazasss | [ [ | - - - | [ I [ 6 657.132.07 | 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 14.72% 20.68% 17.00% 15.08% 19.61% 12.80%] | | [ I I I [ I [ 657.132.0
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 14.72% 35,40% 52.42% 67,49% 87.11% 100,00 | | | | | | | [ | [ oK.
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovacéao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):

02/10/2024 - qua




