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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21

1. PONTE NA ESTRADA DA COMUNIDADE RIO DA GRALHA (PONTE DO SANTO) 76.082,62 % Período: 36,01% 31,47% 32,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.999,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DESVIO DO RIO  5.922,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FUNDAÇÃO  20.631,10 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.4. CABECEIRAS  25.048,72 % Período: 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

1.5. TABULEIRO E VIGAS DE LIGAÇÃO  18.481,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 36,01% 31,47% 32,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 27.394,51 23.944,31 24.743,80 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.394,51 23.944,31 24.743,80 - - - - - - - - - 

%: 36,01% 67,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 27.394,51 51.338,82 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.394,51 51.338,82 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 76.082,62 

Local Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

CREA/CAU: CREA/PR 168345/D
Data ART/RRT: 1720232326383

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

 Valor (R$) Descrição

Prefeitura Municipal de Laranjal/PR CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

Parcelas:

0

Total:    R$ 76.082,62

quinta-feira, 4 de maio de 2023

Laranjal/PR

Item
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