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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. EXECUÇÃO DA VALA DO ATERRO SANITÁRIO 59.230,74 % Período: 53,90% 46,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SISTEMA DE DRENAGEM / POÇO DE CHORUME  13.711,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. DRENAGEM DE GÁS  5.712,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA VALA  36.432,60 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. CANELETAS DE AGUAS PLUVIAIS  3.375,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 53,90% 46,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 31.927,39 27.303,35 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.927,39 27.303,35 - - - - - - - - - - 

%: 53,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 31.927,39 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 31.927,39 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 59.230,74 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: CREA-PR 168.345/D

Data ART/RRT: 1720250213935

0

Total:    R$ 59.230,74

Item Descrição

quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DA 2° VALA DO ATERRO SANITÁRIO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          EXECUÇÃO DA 2° VALA DO ATERRO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE LARANJAL 
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