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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. REVITALIZAÇÃO DO PORTAL  46.472,12 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE REFORMA  46.472,12 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 23.236,06 23.236,06 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.236,06 23.236,06 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.236,06 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.236,06 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 46.472,12 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS 

CREA/CAU: CREA-PR168.345//D

Data ART/RRT: 	1720243106754 

0

Total:    R$ 46.472,12

Item Descrição

segunda-feira, 3 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO

LARANJAL-PR 
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