CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIX A
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV l PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] MUNICIPIO DE LARANJAL-PR REVITALIZAQAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO REVITALIZAQAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REVITALIZACAO DO PORTAL 46.472,12 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.1. SERVICOS DE REFORMA 46.472,12 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
L
Total: R$46.472,12 %: 50,00% 50,00%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 23.236,06 | 23.236,06
QOutros: - -
Investimento: [ 23.236,06 | 23.236,06
%: 50,00% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 23.236,06 | 46.472,12
QOutros: - -
Investimento: [ 23.236,06 | 46.472,12

LARANJAL-PR
Local

segunda-feira, 3 de junho de 2024
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: CREA-PR168.345//D

ART/RRT: 1720243106754

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital

por PAULO HENRIQUE
RODRIGUES RODRIGUES

MEDEIROS:060790 MEDEIROS:06079054922
54922 Dados: 2024.06.06
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